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SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE:

Titolo tavola:

Località:

Comune di Bosco Chiesanuova

Proprietà:

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

tel. +39 045.6780178 - fax. +39 045.6782385 - email: info@studiotecnicovalbusa.it
STUDIO TECNICO ASSOCIATO VALBUSA  -  via Mercato n. 16 - 37021 BOSCO CHIESANUOVA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 n. 633

Provincia di Verona

IL DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

PROGETTO  ESECUTIVO
1° STRALCIO

Asfaltature in loc. Gonzi, Pianura, Arzerè,Caramai, Girlandi,
Italiani, Campi - Gane, Cenise, via Salita Cornale, Laite, Foi,

Dossi Valdiporro, Falzo-Scala, Scol, malga San Giorgio e
illuminazione via Fincato

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO9
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Delimitazione del cantiere con 

elementi tipo new jersey

Posa segnaletica, delimitazione e 

segnalazione lavori

Asfaltatura

Formazione della massicciata 

stradale

Rimozione completa del manto 

stradale

Ripristino a mano di parti limitate di 

asfalto

Taglio di massicciata stradale

Realizzazione di marciapiede con 

autobloccanti

Spandimento di ghiaia

Realizzazione della rete di 

illuminazione pubblica (escluso la 

posa dei pali e dei cavi interrati)

Scavo a sezione ristretta eseguito 

con mezzi meccanici e a mano.

Posa di cavi elettrici interrati 

(escluso lo scavo)

Posa di pali per rete pubblica

Posa di pozzetto stradale 

completo di chiusino carrabile
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